T3-ShareList Statusbericht Vom 3.5.2022

Adrian Schauer, Fabian Lasser, Raymond Ermler, Mirac Fidanci und Luka Grgic

Fabian Lasser

Gesamtstatus

Projekt in Schwierigkeiten

Aufgaben wurden zeitgerecht erledigt

Zeitpuffer wurde in bestimmten Bereichen erstellt

Mirac Fidanci 2/11

Ziele



Ziele wurden nicht abgeändert



Adrian Schauer

Leistungsfortschritt

Frontend

- Frontend Skizze ist fertig
- Design ist in Planung
- Struktur ist in Arbeit

Backend

- API ist fertig
- Datenbank ist fertig
- Mailserver ist fertig

Testen

- Frontend noch nicht getestet
- Backend noch nicht getestet

Raymond Ermler 4/11

Terminstatus

Dokumente

Termingerecht abgegeben

Meilensteine

Nicht alle Zeitgemäß erreicht

Raymond Ermler 5/11

Meilensteine

Datenbank implementiert (Soll: 1.4.2022) (Ist: 15.3.2022)

API-Anfragen Handling integriert (Soll: 20.4.2022) (Ist: 17.4.2022)

Website-Design fertiggestellt (Soll: 1.5.2022)

API-Integration fertiggestellt (Soll: 5.5.2022)


Testen abgeschlossen (Soll: 7.6.2022)

Projekt abgeschlossen (Soll: 7.6.2022)

Fabian Lasser 6/11

Ressourcen/Kosten Soll: 100h Ist: 112h






Adrian Schauer 7/11

Kontext



Das Projektumfeld hat sich derzeit nicht geändert



Adrian Schauer

Organisation



Organisation wurde nicht geändert



Adrian Schauer

Wesentliche Tätigkeiten

Letzte Periode

Backend abgeschlossen

Datenbank abgeschlossen

Skizzen abgeschlossen

Nächste Periode

Frontend abschließen

Backend testen

Frontend testen

Luka Grgic 10/11

Vielen Dank!

Adrian Schauer, Fabian Lasser, Raymond Ermler, Mirac Fidanci und Luka Grgic

Fabian Lasser 11/11