# **ShareList Statusbericht**

Adrian Schauer, Fabian Lasser, Raymond Ermler, Mirac Fidanci und Luka Grgic

**Fabian Lasser** 

#### Gesamtstatus

Projekt in Schwierigkeiten

Aufgaben wurden zeitgerecht erledigt

Zeitpuffer wurde erstellt

Mirac Fidanci 2/11

#### **Ziele**



Ziele wurden nicht abgeändert



**Adrian Schauer** 

## Leistungsfortschritt

#### Frontend

- Frontend Skizze ist fertig
- Design ist in Planung
- Struktur ist in Arbeit

#### Backend

- API ist fertig
- Datenbank ist fertig
- Mailserver ist fertig

#### Testen

- Frontend noch nicht getestet
- Backend noch nicht getestet

Raymond Ermler 4/11

#### Terminstatus

Dokumente

Termingerecht abgegeben

Meilensteine

Nicht alle Zeitgemäß erreicht

Raymond Ermler 5/11

#### Meilensteine

Datenbank implementiert (Soll: 1.4.2022) (Ist: 15.3.2022)

API-Anfragen Handling integriert (Soll: 20.4.2022) (Ist: 17.4.2022)

Website-Design fertiggestellt (Soll: 1.5.2022)

API-Integration fertiggestellt (Soll: 5.5.2022)


Testen abgeschlossen (Soll: 7.6.2022)

Projekt abgeschlossen (Soll: 7.6.2022)


Fabian Lasser 6/11

### Ressourcen/Kosten

# **STUNDEN-SOLL**



#### **STUNDEN-IST**




**Adrian Schauer** 7/11

#### **Kontext**



Das Projektumfeld hat sich derzeit nicht geändert



**Adrian Schauer** 

#### **Organisation**



Organisation wurde nicht geändert



**Adrian Schauer** 

# Wesentliche Tätigkeiten

Letzte Periode

Backend abgeschlossen

Datenbank abgeschlossen

Skizzen abgeschlossen

Nächste Periode

Frontend abschließen

Backend testen

Frontend testen

Luka Grgic 10/11

# Vielen Dank!

Adrian Schauer, Fabian Lasser, Raymond Ermler, Mirac Fidanci und Luka Grgic

Fabian Lasser 11/11