

## ShareList

**T3** 

## PROJEKT-FORTSCHRITTSBERICHT

Nr. 1 per 03.05.2022



Projektkrise

Projekt in Schwierigkeiten



## 1) Gesamtstatus

Das Projekt ist in Schwierigkeiten. Die Aufgaben wurden zeitgerecht erledigt allerdings wurden im Frontend schwächen erkennbar. Backend ist dafür abgeschlossen.

## Projekt planmäßig Maßnahmen: 2) Status Ziele Die im Projekthandbuch definierten Ziele wurden nicht Mehr aufs Frontend konzentrieren abgeändert. 3) Status Leistungsfortschritt Maßnahmen: **Phase Frontend:** Mehr aufs Frontend konzentrieren Frontend Skizze ist fertig Tests machen Design ist in Planung Struktur ist in Arbeit **Phase Backend:** API ist fertia Datenbank ist fertig Mailserver ist fertig **Phase Testen** Frontend noch nicht getestet Backend noch nicht getestet 4) Status Termine Maßnahmen: Die Fristen zu Dokumenten werden von allen Mitgliedern Mehr Zeit ins Website-Design investieren eingehalten Weil wir derzeit viele Tests/Prüfungen/Wiederholungen haben wurden noch nicht alle Meilensteine bis zum Termin eingehalten. Nicht termingerecht eingehaltene Meilensteine: Website-Design fertiggestellt Maßnahmen: 5) Status Ressourcen/Kosten Adrian Schauer Soll(1500 min), Ist(1930min) Mirac Fidanci und Luka Grgic mehr zum Arbeiten motivieren und mehr Unterstützung untereinander Raymond Ermler Soll(1500 min), Ist(1840min) bieten, da noch nicht jeder mit den neuen Tools Mirac Fidanci Soll(1500 min), Ist(1200min) zurecht kommt. Luka Grgic Soll(1500 min), Ist(1130min) Soll(1500 min), Ist(1570min) Fabian Lasser 6) Status Kontext Maßnahmen: Das Projektumfeld hat sich derzeit nicht verändert Es sind keine Maßnahmen erforderlich

7) Status Organisation/Kultur		Maßnahmen:		
•	An der Organisation des Projekts hat sich nichts geändert.	•	Es sind keine Maßnahmen erforderlich	

- 8) Wesentliche Tätigkeiten der letzten Periode (seit letztem Statusbericht vom....)
  - Backend abgeschlossen
  - Datenbank abgeschlossen
  - Skizzen abgeschlossen
- 9) Wesentliche Tätigkeiten für die nächste Periode (bis zum nächsten Statusbericht am ......)
  - Frontend abschließen
  - Backend testen
  - Frontend testen

Version: 1.0 Datum: 03.05.2022 Ersteller: ShareList Seite 2/2