### ShareList Zeiterfassung – 2022 – Mai - T3\_Sharelist

Adrian Schauer, Raymond Ermler, Mirac Fidanci, Fabian Lasser und Luka Grgic



# Zeiterfassung 2022

#### Gesamt

Monat	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Februar	0	1300	1300
März	900	2600	3500
April	0	2820	2820
Mai	250	7685	7935
Juni	0	0	0
Summe (min)	1150	14405	15555

Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Adrian Schauer	250	3680	3930
Raymond Ermler	250	2750	3000
Mirac Fidanci	250	2470	2720
Fabian Lasser	250	3005	3255
Luka Grgic	150	2500	2650
Summe (min)	1150	14405	15555

#### Gesamt

Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Adrian Schauer	50	2000	2050
Raymond Ermler	50	1110	1160
Mirac Fidanci	50	1470	1520
Fabian Lasser	50	1635	1685
Luka Grgic	50	1470	1520
Summe (min)	250	7685	7935

#### Adrian Schauer

Datum 🛂	Tätigkeit	Minuten 💌	Projekt/PRE 🕶	Beginn 🔻 Ende	e 🔽
02.05.2022	Statusbericht	50	Projekt	14:25	15:15
03.05.2022	Statuspräsentation	100	Projekt	11:45	13:25
09.05.2022	Statuspräsentation Präsentation	50	PRE	16:00	21:00
14.05.2022	Invite Implementation and Email Lowercase	180	Projekt	13:00	16:00
14.05.2022	Register Implementation	100	Projekt	15:00	18:00
15.05.2022	Login Implementation	120	Projekt	00:00	02:00
15.05.2022	Profile Implementation	180	Projekt	14:25	15:15
16.05.2022	Lists Implementation	180	Projekt	15:00	17:00
16.05.2022	List Prototype	120	Projekt	08:00	11:00
16.05.2022	Pflichtenheft	50	Projekt	11:45	12:35
17.05.2022	Pflichtenheft	50	Projekt	20:00	20:20
20.05.2022	Bug Fixing	20	Projekt	17:00	19:00
22.05.2022	ListEdit Fixes and Spinner Implementation	120	Projekt	14:25	14:55
23.05.2022	Pflichtenheft	30	Projekt	11:45	12:05
24.05.2022	Pflichtenheft	20	Projekt	12:00	13:00
25.05.2022	List Checked Function and Input Fix	160	Projekt	22:00	00:00
26.05.2022	ListInvite	120	Projekt	01:00	03:00
27.05.2022	ListEdit Implementation	180	Projekt	13:00	16:00
27.05.2022	ListMember	120	Projekt	14:25	15:15

PRE	50
Projekt	2000
Gesamt	2050

#### Raymond Ermler

Datum <b>T</b> ät	itigkeit 🔻	Minuten 💌	Projekt/PRE 💌	Beginn 💌	Ende 🔽
02.05.2022 Sta	atusbericht	50	Projekt	14:25	15:15
03.05.2022 Sta	atus präsentation	100	Projekt	11:45	13:25
09.05.2022 Sta	atuspräsentation gehalten	50	PRE	14:25	15:15
16.05.2022 Pfl	lichtenheft	50	Projekt	14:25	15:15
17.05.2022 Pfl	lichtenheft	100	Projekt	11:45	13:25
23.05.2022 Pfl	lichtenheft	50	Projekt	14:25	15:15
24.05.2022 Pfl	lichtenheft	40	Projekt	11:45	12:25
26.05.2022 Fro	ontend Weiterarbeit	240	Projekt	12:00	16:00
29.05.2022 Va	arious Bug Fixes	480	Projekt	10:00	18:00

PRE	50
Projekt	1110
Gesamt	1160

#### Mirac Fidanci

Datum <b>T</b> ätigkeit	▼ Minuten ▼ Projekt/PRE ▼	Beginn 🔻 Ende 🔻
02.05.2022 Statusbericht	50 Projekt	14:25 15:15
03.05.2022 Statuspräsentation	100 Projekt	11:45 13:25
08.05.2022 ListMember Li	300 Projekt	16:00 21:00
09.05.2022 Statuspräsentationen stattgefunden	50 PRE	14:25 15:15
16.05.2022 Pflichtenheft	50 Projekt	14:25 15:15
17.05.2022 Pflichtenheft	100 Projekt	11:45 13:25
23.05.2022 Pflichtenheft	50 Projekt	14:25 15:15
24.05.2022 Pflichtenheft	40 Projekt	11:45 12:25
29.05.2022 Various Bug Fixes	480 Projekt	10:00 18:00
30.05.2022 Testing	300 Projekt	18:00 23:00

PRE	50
Projekt	1470
Gesamt	1520

#### Fabian Lasser

Datum Tätigkeit	▼ Minuten ▼ Projekt/PRE ▼	Beginn <b>T</b>	Ende 💌
02.05.2022 Statusbericht	50 Projekt	14:25	15:15
03.05.2022 Statuspräsentation	100 Projekt	11:45	13:25
08.05.2022 An Frontend weitergearbeitet	300 Projekt	16:00	21:00
09.05.2022 Statuspräsentationen stattgefunden	50 PRE	14:25	15:15
14.05.2022 An Frontend weitergearbeitet	120 Projekt	16:00	18:00
16.05.2022 Pflichtenheft	50 Projekt	14:25	15:15
17.05.2022 Pflichtenheft	100 Projekt	11:45	13:25
22.05.2022 ListEdit	120 Projekt	09:00	11:00
23.05.2022 Pflichtenheft	50 Projekt	14:25	15:15
24.05.2022 Pflichtenheft	10 Projekt	11:45	11:55
25.05.2022 ListMember & List Invite erstellt	210 Projekt	10:00	13:30
27.05.2022 Footer	45 Projekt	08:45	09:30
29.05.2022 Various Bug Fixes	480 Projekt	10:00	18:00

PRE	50
Projekt	1635
Gesamt	1685

#### Luka Grgic

Datum 🗾 Tätigkeit	🔻 Minuten 🔻 Projekt/PRE 🔻 Begii	nn 🔽 Ende 💌
02.05.2022 Statusbericht	50 Projekt	L4:25 15:15
03.05.2022 Statuspräsentation	100 Projekt	13:25
09.05.2022 Statuspräsentationen stattgefunden	50 PRE 1	l4:25 15:15
16.05.2022 Pflichtenheft	50 Projekt	l4:25 15:15
17.05.2022 Pflichtenheft	50 Projekt	12:35
23.05.2022 Pflichtenheft	10 Projekt	L4:25 14:35
24.05.2022 Pflichtenheft	10 Projekt	l1:45 11:55
28.05.2022 Various Bug Fixes	420 Projekt	17:00
29.05.2022 Various Bug Fixes	480 Projekt	10:00 18:00
30.05.2022 Testing	300 Projekt	18:00 23:00

PRE	50
Projekt	1470
Gesamt	1520

#### Gesamt

Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Adrian Schauer	0	750	750
Raymond Ermler	0	860	860
Mirac Fidanci	0	300	300
Fabian Lasser	0	610	610
Luka Grgic	0	300	300
Summe (min)	0	2820	2820

#### Adrian Schauer

Datum 🗦	Tätigkeit	Minuten 💌	Projekt/PRE 🕶	Beginn Tende	~
04.04.2022	PHB begonnen	50	Projekt	14:25	15:15
11.04.2022	Routing Frontend	120	Projekt	22:00	00:00
13.04.2022	2 Grundstruktur der Webseite erstellt	130	Projekt	14:30	16:40
25.04.2022	2 Am PHB weitergearbeitet	50	Projekt	14:25	15:15
26.04.2022	2 Am PHB weitergearbeitet	100	Projekt	11:45	13:25
30.04.2022	P. EMail Handling Fertiggestellt	300	Projekt	19:00	00:00

PRE	0
Projekt	750
Gesamt	750

#### Raymond Ermler

Datum	<b>∡</b> Tätigkeit	<b>▼</b> Minuten	Projekt/PRE 🔻	Beginn 💌	Ende 🔽
	04. Apr PHB begonnen	5	0 Projekt	14:25	15:15
	05. Apr Am PHB weitergearbeitet	10	00 Projekt	11:45	13:25
	11. Apr Skizze für die Webseite erstellt	24	10 Projekt	12:00	16:00
	13. Apr Grundstruktur der Webseite erstellt	13	0 Projekt	14:30	16:40
	17. Apr Home und Lists Prototypen erstellt	19	00 Projekt	13:30	16:40
	25. Apr Am PHB weitergearbeitet	Ţ.	0 Projekt	14:25	15:15
	26. Apr Am PHB weitergearbeitet	10	00 Projekt	11:45	13:25

PRE	0
Projekt	860
Gesamt	860

#### Mirac Fidanci

Datum Tätigkeit	<b>▼</b> Minuten <b>▼</b> Projekt/PRE <b>▼</b>	Beginn T Ende T
04.04.2022 PHB begonnen	50 Projekt	14:25 15:15
05.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45 13:25
25.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	50 Projekt	14:25 15:15
26.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45 13:25

PRE	0
Projekt	300
Gesamt	300

#### Fabian Lasser

Datum Tätigkeit	▼ Minuten ▼ Projekt/PRE ▼	Beginn 🔻 🛭	Ende 🔽
04.04.2022 PHB begonnen	50 Projekt	14:25	15:15
05.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45	13:25
13.04.2022 Grundstruktur der Webseite erstellt	130 Projekt	14:30	16:40
24.04.2022 An PHB weitergearbeitet	180 Projekt	12:00	15:00
25.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	50 Projekt	14:25	15:15
26.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45	13:25

PRE	0
Projekt	610
Gesamt	610

#### Luka Grgic

Datum Tätigkeit	<b>▼</b> Minuten <b>▼</b> Projekt/PRE <b>▼</b>	Beginn T Ende T
04.04.2022 PHB begonnen	50 Projekt	14:25 15:15
05.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45 13:25
25.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	50 Projekt	14:25 15:15
26.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45 13:25

PRE	0
Projekt	300
Gesamt	300

#### Gesamt

Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Adrian Schauer	250	600	850
Raymond Ermler	200	500	700
Mirac Fidanci	200	500	700
Fabian Lasser	200	500	700
Luka Grgic	100	500	600
Summe (min)	950	2600	3550

#### Adrian Schauer

Datum 🛂	Tätigkeit	Minuten 💌	Projekt/PRE 🕶	Beginn 💌 Ende	e 🔻
01.03.2022	Vorstellungs Präsentation	100	PRE	11:45	13:25
03.03.2022	API Item Handling	100	Projekt	22:00	23:40
07.03.2022	Projektantrag begonnen	50	Projekt	14:25	15:15
08.03.2022	Projektantrag Überarbeiten und Unterschreil	100	Projekt	11:45	13:25
14.03.2022	Vortrag vom Lehrer	50	PRE	14:25	15:15
15.03.2022	Beginnen des Lastenhefts	100	Projekt	11:45	13:25
20.03.2022	Lastenheft beenden	50	Projekt	14:25	15:15
21.03.2022	Lastenheft verbessert	100	Projekt	11:45	13:25
27.03.2022	Pizza Backen Diagramm	50	PRE	14:25	15:15
28.03.2022	Aktivitätsdiagramm	100	Projekt	11:45	13:25

PRE	200
Projekt	600
Gesamt	800

#### Raymond Ermler

Datum Tätigkeit	Minuten 💌	Projekt/PRE 💌	Beginn 🔽	Ende 🔽
01.03.2022 Vorstellungs Präsentation	100	PRE	11:45	13:25
07.03.2022 Projektantrag begonnen	50	Projekt	14:25	15:15
08.03.2022 Projektantrag Überarbeiten und Unterschreibe	100	Projekt	11:45	13:25
14.03.2022 Vortrag vom Lehrer	50	PRE	14:25	15:15
15.03.2022 Beginnen des Lastenhefts	100	Projekt	11:45	13:25
20.03.2022 Lastenheft beenden	50	Projekt	14:25	15:15
21.03.2022 Lastenheft verbessert	100	Projekt	11:45	13:25
27.03.2022 Pizza Backen Diagramm	50	PRE	14:25	15:15
28.03.2022 Aktivitätsdiagramm	100	Projekt	11:45	13:25

PRE	200
Projekt	500
Gesamt	700

#### Mirac Fidanci

Datum <b>T</b> ät	tigkeit	Minuten	¥	Projekt/PRE 💌	Beginn	Ende 🔽
01.03.2022 Vo	rstellungs Präsentation	1	L00	PRE	11:45	13:25
07.03.2022 Pro	ojektantrag begonnen		50	Projekt	14:25	15:15
08.03.2022 Pro	ojektantrag Überarbeiten und Unterschre	eik 1	L00	Projekt	11:45	13:25
14.03.2022 Vo	ortrag vom Lehrer		50	PRE	14:25	15:15
15.03.2022 Be	ginnen des Lastenhefts	1	L00	Projekt	11:45	13:25
20.03.2022 Las	stenheft beenden		50	Projekt	14:25	15:15
21.03.2022 Las	stenheft verbessert	1	L00	Projekt	11:45	13:25
27.03.2022 Piz	zza Backen Diagramm		50	PRE	14:25	15:15
28.03.2022 Akt	tivitätsdiagramm	1	100	Projekt	11:45	13:25

PRE	200
Projekt	500
Gesamt	700

#### Fabian Lasser

Datum Tätigkeit	▼ Minuten ▼ Projekt/PRE ▼	Beginn <b>T</b>	Ende 🔽
01.03.2022 Vorstellungs Präsentation	100 PRE	11:45	13:25
07.03.2022 Projektantrag begonnen	50 Projekt	14:25	15:15
08.03.2022 Projektantrag Überarbeiten und Unterschreiber	100 Projekt	11:45	13:25
14.03.2022 Vortrag vom Lehrer	50 PRE	14:25	15:15
15.03.2022 Beginnen des Lastenhefts	100 Projekt	11:45	13:25
20.03.2022 Lastenheft beenden	50 Projekt	14:25	15:15
21.03.2022 Lastenheft verbessert	100 Projekt	11:45	13:25
27.03.2022 Pizza Backen Diagramm	50 PRE	14:25	15:15
28.03.2022 Aktivitätsdiagramm	100 Projekt	11:45	13:25

PRE	200
Projekt	500
Gesamt	700

#### Luka Grgic

Datum <b>T</b>	Tätigkeit	¥	Minuten 🔽	Projekt/PRE 🔻	Beginn <b>~</b>	Ende 🔽
07.03.2022	Projektantrag begonnen		50	) Projekt	14:25	15:15
08.03.2022	Projektantrag Überarbeiten und Unterschr	eit	100	Projekt	11:45	13:25
14.03.2022	Vortrag vom Lehrer		50	) PRE	14:25	15:15
15.03.2022	Beginnen des Lastenhefts		100	Projekt	11:45	13:25
20.03.2022	Lastenheft beenden		50	) Projekt	14:25	15:15
21.03.2022	Lastenheft verbessert		100	Projekt	11:45	13:25
27.03.2022	Pizza Backen Diagramm		50	) PRE	14:25	15:15
28.03.2022	Aktivitätsdiagramm		100	Projekt	11:45	13:25

PRE	100
Projekt	500
Gesamt	600

#### Gesamt

Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Adrian Schauer	0	330	330
Raymond Ermler	0	280	280
Mirac Fidanci	0	200	200
Fabian Lasser	0	260	260
Luka Grgic	0	230	230
Summe (min)	0	1300	1300

#### Adrian Schauer

Datum 📑	Tätigkeit	Minuten 🔻	Projekt/PRE 🕶	Beginn 💌	Ende 🔽
15.02.2022	Projekt initialisiert	20	Projekt	15:20	15:40
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erste	IIι 100	Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	2 Database Creation	50	Projekt	17:40	18:30
26.02.2022	Pertigstellung der Vorstellungs-Präsentati	on 100	Projekt	16:00	17:40
26.02.2022	2 Anfänge API	30	Projekt	22:00	22:30
28.02.2022	API erweitert	30	Projekt	12:40	13:10

PRE	0
Projekt	330
Gesamt	330

#### Raymond Ermler

Datum -T	Tätigkeit	Minuten 🔽	Projekt/PRE 🔻	Beginn 💌	Ende 🔽
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstell	un; 100	) Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Database Creation	50	Projekt	17:40	18:30
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	100	) Projekt	16:00	17:40
28.02.2022	API erweitert	30	Projekt	12:40	13:10

PRE	0
Projekt	280
Gesamt	280

#### Mirac Fidanci

Datum	<b>Tätigkeit</b>	¥	Minuten	Projekt/PRE 🔻	Beginn 💌	Ende 💌
22.02.20	022 Präsentation Vorstellung PowerPoint Erste	elle	10	O Projekt	11:45	13:25
26.02.20	022 Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentati	on	10	) Projekt	16:00	17:40

PRE	0
Projekt	200
Gesamt	200

#### Fabian Lasser

Datum	<b></b> Tätigkeit	<b>▼</b> Minuten	▼ Projekt/PRE ▼	Beginn 🔻	Ende 🔽
22.02.2	022 Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	g 1	00 Projekt	11:45	13:25
26.02.2	2022 Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	1	00 Projekt	16:00	17:40
26.02.2	022 Logo Erstellung		30 Projekt	17:40	18:10
28.02.2	022 API erweitert		30 Projekt	12:40	13:10

PRE	0
Projekt	260
Gesamt	260

#### Luka Grgic

Datum <b>T</b>	Tätigkeit	Minuten 🔽	Projekt/PRE 🕶	Beginn	Ende 🔽
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erste	llı 100	) Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	n 100	) Projekt	16:00	17:40
26.02.2022	Logo Erstellung	30	) Projekt	17:40	18:10

PRE	0
Projekt	230
Gesamt	230