

ShareList

T3

PROJEKT-**FORTSCHRITTSBERICHT**

Nr. 1 per 03.05.2022



Projektkrise



Alles läuft momentan wie im Plan. Die Aufgaben wurden zeitgerecht erledigt und es wurde sogar ein Puffer an Zeit erstellt, falls es zu Komplikationen kommen sollte.

Projekt in Schwierigkeiten ' Projekt planmäßig 2) Status Ziele Die im Projekthandbuch definierten Ziele wurden nicht abgeändert. 3) Status Leistungsfortschritt **Phase Frontend:** Frontend Skizze ist fertig

Maßnahmen:

Maßnahmen:

Mehr aufs Frontend konzentrieren

Mehr aufs Frontend konzentrieren

Tests machen

- Struktur ist in Arbeit **Phase Backend:**
 - API ist fertig
 - Datenbank ist fertig

Design ist in Planung

- Mailserver ist fertig
- **Phase Testen**
 - Frontend noch nicht getestet
 - Backend noch nicht getestet
- 4) Status Termine
- Die Fristen zu Dokumenten werden von allen Mitgliedern eingehalten
- Weil wir derzeit viele Tests/Prüfungen/Wiederholungen haben wurden noch nicht alle Meilensteine bis zum Termin eingehalten.
- Nicht termingerecht eingehaltene Meilensteine:
 - Website-Design fertiggestellt
- Maßnahmen:
 - Mehr Zeit ins Website-Design investieren

5) Status Ressourcen/Kosten

- Adrian Schauer Soll(1500 min), Ist(1930min) Raymond Ermler Soll(1500 min), Ist(1840min)
- Mirac Fidanci Soll(1500 min), Ist(1200min) Luka Grgic Soll(1500 min), Ist(1130min)
- Soll(1500 min), Ist(1570min) Fabian Lasser
- Mirac Fidanci und Luka Grgic mehr zum Arbeiten motivieren

6) Status Kontext

Das Projektumfeld hat sich derzeit nicht verändert

Maßnahmen:

Maßnahmen:

Es sind keine Maßnahmen erforderlich

7) Status Organisation/Kultur		Maßnahmen:		
•	An der Organisation des Projekts hat sich nichts geändert.	•	Es sind keine Maßnahmen erforderlich	

8) Wesentliche Tätigkeiten der letzten Periode (seit letztem Statusbericht vom....)

- Backend abgeschlossen
- Datenbank abgeschlossen
- Skizzen abgeschlossen

9) Wesentliche Tätigkeiten für die nächste Periode (bis zum nächsten Statusbericht am)

- Frontend abschließen
- Backend testen
- Frontend testen

Version: 1.0 Datum: 03.05.2022 Ersteller: ShareList Seite 2/2