

Projekthandbuch ShareList T3

Version 1.3

Projektleiter/in: Adrian Schauer

Datum: 26.04.2022

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 1/24



1 F	Projektpläne	5
1.1	Projektauftrag	5
1.2	Projektzieleplan	6
1.3	Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase	7
1.4	Projektumwelt-Analyse	8
1.5	Projektorganigramm	10
1.6	Projektstrukturplan	11
1.7	Arbeitspaket-Spezifikationen	12
1.8	Projektfunktionendiagramm	13
1.9	Projektmeilensteinplan	14
1.10	Projektbalkenplan	15
1.11	Projektpersonaleinsatzplan	16
1.12	Projektkommunikationsstrukturen	17
1.13	Projekt-"Spielregeln"	18
1.14	Projektrisikoanalyse	19
1.15	Projektdokumentation	20
2 F	Projektstart	21
2.1	Protokolle – Projektstart	21
3 F	Projektkoordination	22
3.1	Abnahme Arbeitspakete	22
3.2	Protokolle – Projektkoordination	22
4 F	Projektcontrolling	23
4.1	Aktueller Projektfortschrittsbericht	23
4.2	Weitere Projektfortschrittsberichte	24
4.3	Protokolle – Projektcontrolling	24



Änderungsverzeichnis

Versions- nummer	Datum	Änderung	Ersteller
1.0	05.04.2022	Mit PHB begonnen	Fidanci Mirac, Lasser Fabian, Ermler Raymond, Schauer Adrian und Grgic Luka
1.1	23.04.2022	Mit PHB weitergemacht	Grgic Luka und Ermler Raymond
1.2	24.04.2022	Mit PHB weitergemacht	Fabian Lasser
1.3	26.04.2022	Mit PHB weitergemacht	Fidanci Mirac, Lasser Fabian, Ermler Raymond, Schauer Adrian und Grgic Luka

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 3/24



Ansprechpartner

Name	Organisations- einheit	Rolle im Projekt	Telefon (Büro, Mobil, Privat,)	e-mail
Schauer Adrian	FullStack	Projektleiter	+43 664 185 0182	SCH20369@spengergasse.at
Ermler Raymond	FullStack	FullStack Developer	1	ERM20251@spengergasse.at
Grgic Luka	Frontend	Frontend Developer	1	GRG19504@spengergasse.at
Lasser Fabian	Frontend	Frontend Developer	/	LAS20298@spengergasse.at
Mirac Fidanci	FullStack	Fullstack Developer	1	FID20254@spengergasse.at
Peter Bierbamer	Betreuung	Projektbetreuer	/	bierbamer@spengergasse.at
Robert Kofler	Beauftragung	Projektauftraggeber	1	kofler@spengergasse.at

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 4/24



1 Projektpläne

1.1 Projektauftrag

ShareList T3	PROJEKT- AUFTRAG
Projektstartereignis: Schulprojekt	Projektstarttermin: • 08.03.2022
Inhaltliches Projektendereignis: • Fertigstellung der Seite Formales Projektendereignis: • Abgabedatum	Projektendtermin: • 07.06.2022
Projektziele:Funktionelle ShareList WebsiteAccountverwaltung	Nicht-Projektziele: • Keine Chatwebsite
 Hauptaufgaben (Projektphasen): Aufwandsanalyse Einteilung Teammitglieder Implementierung von Frontend und Backend Anbindungen für Frontend und Backend Testungen 	Projektressourcen und -kosten*: Ressourcen-/Kostenart Mengeneinheit / / / /
ProjektauftraggeberIn: Bierbamer Peter	ProjektleiterIn: Schauer Adrian
Projektteam: Ermler Raymond Fidanci Mirac Grgic Luka Lasser Fabian	
Vorname Nachname, (ProjektauftraggeberIn)) <i>Vorname Nachname</i> , (ProjektleiterIn)

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 5/24



1.2 Projektzieleplan

ShareList T3	PROJEKTZIELE- PLAN			
Zielart	Projektziele	Adaptierte Projektziele per 26.04.2022		
Ziele: • Hauptziele • Zusatzziele	 Erstellung aller Backend APIs Erstellen von Listen möglich Hinzufügen von Benutzern möglich Bearbeiten von Listen möglich Entfernen von Benutzer möglich Verändern der Accountdaten Listenelemente als erledigt zu kennzeichnen möglich Userrechte verwalten Account löschen möglich Dark mode möglich 	Keine Änderungen vorgenommen.		
Nicht-Ziele	 Einen Chat integrieren Kaufbare Produkte anbieten Verschiedene Sprachen anbieten Geheime Tasteneingabe möglich 	 Einen Chat integrieren Kaufbare Produkte anbieten Verschiedene Sprachen anbieten Geheime Tasteneingabe möglich Es soll keine Werbung auf der Website geschalten werden. 		

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 6/24



1.3 Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase

ShareList

T3

BESCHREIBUNG VORPROJEKT- UND NACHPROJEKTPHASE

1) Beschreibung von Ergebnissen der Vorprojektphase

Das Projekt betreffende Entscheidungen/Ereignisse. Wie ist es zu dem Projekt gekommen?

- Durch Brainstormen der Mitglieder
- Praktisch im Alltag

Für das Projekt relevante Dokumente (zB "Protokoll mit …", "Besprechung mit …", Inhalt der Dokumente ist hier nicht gefragt, NUR die Dokumente!)

- Zeitaufzeichnung
- Lastenheft
- UML-Diagramm

Erfahrungen aus ähnlichen Projekten

- BingoMaker
- Pantheon
- GorgFood
- SuperRumpy 3D

2) Beschreibung von Ergebnissen der Nachprojektphase


Was wird nach dem Projekt passieren (Folgeaktivitäten, -projekte, etc.)?

- Projekt wird vielleicht noch verbessert
- Projekt kann in der Nachprojektphase trotzdem noch verwendet werden

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 7/24



1.4 Projektumwelt-Analyse



Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 8/24




ShareList PROJEKTUMWELTEN-**T3 BEZIEHUNGEN** Umwelten Beziehung Maßnahmen (Potential/Konflikt) Es könnte zu Verzögerungen Schularbeiten Lernen einteilen oder am Projekt vorarbeiten kommen Kommunikationspro Es könnten Fehler auftreten Sich besser über Arbeitsschritte unterhalten blem Es könnte zu Verzögerungen Lernen einteilen oder am Projekt vorarbeiten Wiederholungen Es könnte zu Verzögerungen Motivationsprobleme Das Mitglied wieder Motivieren kommen Hausaufgabe Es könnte zu Verzögerungen Hausaufgaben einteilen oder am Projekt vorarbeiten kommen Persönliche Es könnte zu Verzögerungen Sich mit dem Mitglied unterhalten Probleme kommen Tests Es könnte zu Verzögerungen Lernen einteilen oder am Projekt vorarbeiten Probleme in der Es könnte zu Verzögerungen Probleme in der Klasse klären Klasse kommen

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 9/24




1.5 Projektorganigramm



ShareList PROJEKT- T3 ORGANISATION				
Projektrolle	Aufgabenbereiche/Skills	Name		
ProjektauftraggeberIn	Qualitätssicherung	KOFLER Robert		
ProjektleiterIn	Organisation und Management des Projekts Fullstack bei der Programmierung	SCHAUER Adrian		
Projektteam- mitglieder	Frontend: LASSER Fabian, GRGIC Luka Backend & Frontend: ERMLER Raymond, FIDANCI Mirac	LASSER Fabian, ERMLER Raymond, FIDANCI Mirac, GRGIC Luka		
Projektcoach	Betreuung und Beratung	BIERBAMER Peter		

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 10/24





Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 11/24



1.7 Arbeitspaket-Spezifikationen

ShareList	ARBEITSPAKET-
T3	SPEZIFIKATIONEN
PSP-Code, AP-Bezeichnung	 AP-Inhalt Listen erstellen können Berechtigung anderer Personen als Listenadmin bearbeiten AP-Nicht-Inhalte Es soll keine Chatplattform werden AP-Ergebnisse Eine Website, auf der man Listen erstellen und mit anderen Personen teilen kann. AP-Leistungsfortschrittsmessung Als Version Control benutzen wir Git Durch Commits können wir sehen was am Code verändert wurde Statistiken von Git zeigen die Menge an Commits vom jeweiligen Mitwirkenden an

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 12/24



Projektfunktionendiagramm 1.8

ShareLis T3	PROJEKT- T3 FUNKTIONEN- DIAGRAMM							
PSP-Code	Rollen und Umwelten AP-Bezeichnung	KOFLER Robert (Auftraggeber)	BIERBAMER Peter (Projektcoach)	SCHAUER Adrian (PL)	ERMLER Raymond (PTM)	GRGIC Luka (PTM)	LASSER Fabian (PTM)	FIDANCI Mirac (PTM)
1.1	Projektmanagement							
1.1.1	Projektidee besprochen			D	М	М	М	М
1.1.2	Projektstart durchgeführt			D	М	М	М	М
1.1.3	Projekt koordiniert	I	I	D	М	М	М	М
1.1.4	Projekt kontrolliert	I		D	М	М	М	М
1.1.5	Projektdetails besprochen			D/M	М	М	М	М
1.1.6	Zeiterfassungen fertiggestellt	I		М	D/M	М	М	М
1.2	Entwicklung							
1.2.1	Skizzen erstellt			I	D/M	I	I	I
1.2.2	HTML Seiten erstellt			D/M	М	М	М	М
1.2.3	Design fertiggestellt			D/M	М	М	М	М
1.2.4	JavaScript implementiert ????			D/M	М	М	М	М
1.2.5	API erstellt			D/M	I	I	I	I
1.2.6	Datenbank implementiert			D/M	М	I	I	I
1.3	Projektende							
1.3.1	Fehler Behebung		I	D/M	М	М	М	М
1.3.2	Projektabgabe	I	I	D	I	I	I	I

Funktionen
DDurchführungsverantwortung
MMitarbeit
Ibekommt Information

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 13/24




1.9 Projektmeilensteinplan

ShareList PROJEKT- T3 MEILENSTEINPLAN						
PSP- Code	Meilenstein	Basis- termine	Aktuelle Plantermine	Ist Termine		
1.2.1	Datenbank implementiert	01.04.2022	01.04.2022	15.03.2022		
1.2.4	API-Anfragen Handling integriert	20.04.2022	20.04.2022	17.04.2022		
1.3.2	Website-Design fertiggestellt	01.05.2022	01.05.2022	/		
1.2.2	API-Integration fertiggestellt	05.05.2022	05.05.2022	1		
1.1.4	Projekt abgeschlossen	07.06.2022	07.06.2022	1		

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 14/24



1.10 Projektbalkenplan



Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 15/24



1.11 Projektpersonaleinsatzplan

ShareList PROJEKT-

T3 PERSONALEINSATZPLAN

PSP- Code	Phase/Arbeits- paket	Ressourcen- art	Planmenge in PH	Adaptierte Planmenge in PH	Istmenge in PH	Abweichung in PH
1.1	Projektmanagement	Intern	20	15	/	1
1.2	Programmieren	Intern	40	50	/	/
1.3	Design	Intern	5	4	4	0
1.4	Testen/Dokumentation	Intern	20	20	1	1

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 16/24



1.12 Projektkommunikationsstrukturen

PROJEKT- T3 KOMMUNIKATION							
Bezeichnung	Ziele, Inhalte	Teilnehmer	Termine	Ort			
ProjektauftraggeberIn- Sitzung	 Diskussion Projektstatus, Abweichungen im Projekt Entscheidungsfindung auf Basis der Projektcontrolling-Sitzung Freigabe Projektfortschrittsbericht 	Projektauftraggeber- In, ProjektleiterIn (ev. SubteamleiterIn)		/			
Projektcontrolling- Sitzung	 Projektstatus Controlling Leistungsfortschritt, Termine und Ressourcen, Kosten Controlling der Umweltbeziehungen Soziales Projektcontrolling Diskussion übergeordneter Problemstellungen Entscheidungsaufbereitung für Projektauftraggeber-Sitzung Planung WVW 	ProjektleiterIn, Projektteam, Projektcoach		/			
Subteam-Sitzung	 Koordination des Subteams Diskussion inhaltlicher Problemstellungen Planung WVW 	Subteam	/	/			

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 17/24



1.13 Projekt-"Spielregeln"

- Keine Diskriminierung unter den Projektmitgliedern
- Faire Arbeitsaufteilung
- Einhaltung von Arbeitsbedingungen
- Kein Sexismus unter den Projektmitgliedern
- Kein Rassismus unter den Projektmitgliedern

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 18/24



1.14 Projektrisikoanalyse

- Ein Schüler könnte aus der Klasse aussteigen.
 Hierbei müsste der Payload von diesem auf die anderen Projektmitglieder gleichmäßig verteilt werden.
- Ein Schüler könnte sich Verletzungen zuziehen die ihn/sie daran hindern weiterhin oder temporär am Projekt teilzunehmen. Hierbei müsste der Payload von diesem auf die anderen Projektmitglieder gleichmäßig verteilt werden.
- Ein Schüler weigert sich mutwillig am Projekt teilzunehmen.
 Hierbei wird zuerst eine schriftliche Beschwerde eingereicht und daraufhin auch der Payload auf die anderen Projektmitglieder aufgeteilt.
- Ein Schüler ist nicht in der Lage sich rechtzeitig neues notwendiges Wissen anzueignen.
 - Hierbei müssen andere Projektmitglieder ihre Hilfe anbieten, damit jeder/jede sich weiterhin am Projekt beteiligen kann.

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 19/24



1.15 Projektdokumentation

Bereich	Beschreibung
Ablage	Lastenheft und Projektantrag
Zugriffs- berechtigung	Alle unsere Dokumente laden wir auf GitHub hoch und jedes Mitglied hat einen Zugriff darauf.
Namenskonvention	T03-ShareList- [Name des Dokuments] _Versionsmummer.pdf
Spielregeln	Die Spielregeln unseres Projekts sind einfach zu befolgen und dienen für eine gute Kooperation innerhalb des Teams

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 20/24



2 Projektstart

2.1 Protokolle – Projektstart

2.1.1 Projektstart-Workshop

Es hat kein Workshop stattgefunden.

2.1.2 Follow-up-Workshop

Es hat kein Follow-up-Workshop stattgefunden.

2.1.3 Projektauftraggeber-Sitzung

Es hat keine Projektauftraggeber-Sitzung stattgefunden.

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 21/24



3 Projektkoordination

3.1 Abnahme Arbeitspakete

ShareList							
Т3	ABNAHME ARBEITSPAKETE						
PSP- Code	Arbeitspaket	AP-Verantw.	Datum	Abnahme durch	Unterschrift		
1.1	Projektmanagement	Grgic Luka, Lasser Fabian, Schauer Adrian, Ermler Raymond und Fidanci Mirac	07.06.2022	Kofler Robert			
1.2	Programmieren	Grgic Luka, Lasser Fabian, Schauer Adrian, Ermler Raymond und Fidanci Mirac	07.06.2022	Kofler Robert			
1.3	Design	Grgic Luka, Lasser Fabian, Schauer Adrian, Ermler Raymond und Fidanci Mirac	07.06.2022	Kofler Robert			
1.4	Testen/Dokumentation	Grgic Luka, Lasser Fabian, Schauer Adrian, Ermler Raymond und Fidanci Mirac	07.06.2022	Kofler Robert			

3.2 Protokolle – Projektkoordination

Noch keine Protokolle entstanden.

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 22/24



4 Projektcontrolling

4.1 Aktueller Projektfortschrittsbericht

ShareList PROJEKT-						
T3 FORTSCHRITTSBERICHT						
per 26.04.2022						
Projektkrise Projekt in Schwierigkeiten	1)		nomentan wie im Plan. Die Aufgaben wurden zeitgerecht			
Projekt in Schwierigkeiten Projekt planmäßig			l es wurde sogar ein Puffer an Zeit erstellt falls es zu nen kommen sollte.			
2) Status Ziele	1		Maßnahmen:			
Im Plan			•			
3) Status Leistungsfortschritt	Maßnahmen:					
Im Plan	•					
4) Status Termine			Maßnahmen:			
Im Plan	•					
5) Status Ressourcen/Kosten	Maßnahmen:					
Im Plan			•			
6) Status Kontext	Maßnahmen:					
Im Plan			•			
7) Status Organisation/Kultur	Maßnahmen:					
Im Plan	•					

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 23/24



4.2 Weitere Projektfortschrittsberichte

- Zeitaufzeichnungen
- Pflichtenheft
- Lastenheft

4.3 Protokolle – Projektcontrolling

4.3.1 Projektcontrolling-Sitzungen

Derzeit fanden noch keine Sitzungen statt.

4.3.2 Projektauftraggeber-Sitzungen

Derzeit fanden noch keine Sitzungen statt.

Version: 1.3 Datum: 26.04.2022 Ersteller: ShareList Seite 24/24