ShareList Zeiterfassung – 2022 - April - T3_Sharelist

Adrian Schauer, Raymond Ermler, Mirac Fidanci, Fabian Lasser und Luka Grgic



Monat	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Februar	0	1300	1300
März	950	2600	3550
April	0	2820	2820
Mai			
Juni			
Summe (min)	950	6720	7670
Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Name Adrian Schauer	PRE Zeit (min) 250	Projekt Zeit (min) 1680	Gesamtzeit (min) 1930
Adrian Schauer	250	1680	1930
Adrian Schauer Raymond Ermler	250 200	1680 1640	1930 1840
Adrian Schauer Raymond Ermler Mirac Fidanci	250 200 200	1680 1640 1000	1930 1840 1200
Adrian Schauer Raymond Ermler Mirac Fidanci Fabian Lasser	250 200 200 200	1680 1640 1000 1370	1930 1840 1200 1570

Zeiterfassung April 2022

Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Adrian Schauer	0	750	750
Raymond Ermler	0	860	860
Mirac Fidanci	0	300	300
Fabian Lasser	0	610	610
Luka Grgic	0	300	300
Summe (min)	0	2820	2820

Adrian Schauer

Datum -	Tätigkeit Tätigkeit	Minuten 💌	Projekt/PRE ▼	Beginn T Ende	*
04.04.202	2 PHB begonnen	50	Projekt	14:25	15:15
11.04.202	Routing Frontend	120	Projekt	22:00	00:00
13.04.202	2 Grundstruktur der Webseite erstellt	130	Projekt	14:30	16:40
25.04.202	2 Am PHB weitergearbeitet	50	Projekt	14:25	15:15
26.04.202	2 Am PHB weitergearbeitet	100	Projekt	11:45	13:25
30.04.202	2 EMail Handling Fertiggestellt	300	Projekt	19:00	00:00

PRE	0
Projekt	750
Gesamt	750

Raymond Ermler

Datum	, Tätigkeit	▼ Minuten ▼	Projekt/PRE 💌	Beginn 💌	Ende 💌
	04. Apr PHB begonnen	50	Projekt	14:25	15:15
	05. Apr Am PHB weitergearbeitet	100	Projekt	11:45	13:25
	11. Apr Skizze für die Webseite erstellt	240	Projekt	12:00	16:00
	13. Apr Grundstruktur der Webseite erstellt	130	Projekt	14:30	16:40
	17. Apr Home und Lists Prototypen erstellt	190	Projekt	13:30	16:40
	25. Apr Am PHB weitergearbeitet	50	Projekt	14:25	15:15
	26. Apr Am PHB weitergearbeitet	100	Projekt	11:45	13:25

PRE	0
Projekt	860
Gesamt	860

Mirac Fidanci

Datum Tätigkeit	▼ Minuten ▼ Projekt/PRE ▼	Beginn Tende
04.04.2022 PHB begonnen	50 Projekt	14:25 15:15
05.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45 13:25
25.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	50 Projekt	14:25 15:15
26.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45 13:25

PRE	0
Projekt	300
Gesamt	300

Fabian Lasser

Datum Tätigkeit	✓ Minuten ✓ Projekt/PRE ✓ E	Beginn 💌 E	Ende 💌
04.04.2022 PHB begonnen	50 Projekt	14:25	15:15
05.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45	13:25
13.04.2022 Grundstruktur der Webseite erstellt	130 Projekt	14:30	16:40
24.04.2022 An PHB weitergearbeitet	180 Projekt	12:00	15:00
25.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	50 Projekt	14:25	15:15
26.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45	13:25

PRE	0
Projekt	610
Gesamt	610

Luka Grgic

Datum Tätigkeit	▼ Minuten ▼ Projekt/PRE▼ Beg	nn 🔻 Ende 💌
04.04.2022 PHB begonnen	50 Projekt	14:25 15:15
05.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45 13:25
25.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	50 Projekt	14:25 15:15
26.04.2022 Am PHB weitergearbeitet	100 Projekt	11:45 13:25

PRE	0
Projekt	300
Gesamt	300

Zeiterfassung März 2022

Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Adrian Schauer	250	600	850
Raymond Ermler	200	500	700
Mirac Fidanci	200	500	700
Fabian Lasser	200	500	700
Luka Grgic	100	500	600
Summe (min)	950	2600	3550

Adrian Schauer

Datum J	Tätigkeit	Minuten 🔻	Projekt/PRE 🕶	Beginn 💌	Ende 🔽
01.03.2022	Vorstellungs Präsentation	100	PRE	11:45	13:25
03.03.2022	API Item Handling	100	Projekt	22:00	23:40
07.03.2022	Projektantrag begonnen	50	Projekt	14:25	15:15
08.03.2022	Projektantrag Überarbeiten und Unterschre	ik 100	Projekt	11:45	13:25
14.03.2022	Vortrag vom Lehrer	50	PRE	14:25	15:15
15.03.2022	Beginnen des Lastenhefts	100	Projekt	11:45	13:25
20.03.2022	Lastenheft beenden	50	Projekt	14:25	15:15
21.03.2022	Lastenheft verbessert	100	Projekt	11:45	13:25
27.03.2022	Pizza Backen Diagramm	50	PRE	14:25	15:15
28.03.2022	Aktivitätsdiagramm	100	Projekt	11:45	13:25

PRE	250
Projekt	600
Gesamt	850

Raymond Ermler

Datum J	Tätigkeit	¥	Minuten •	Projekt/PRE 💌	Beginn 💌	Ende 💌
01.03.2022	Vorstellungs Präsentation		100	PRE	11:45	13:25
07.03.2022	Projektantrag begonnen		50	Projekt	14:25	15:15
08.03.2022	Projektantrag Überarbeiten und Unterschrei	be	100	Projekt	11:45	13:25
14.03.2022	Vortrag vom Lehrer		50	PRE	14:25	15:15
15.03.2022	Beginnen des Lastenhefts		100	Projekt	11:45	13:25
20.03.2022	Lastenheft beenden		50	Projekt	14:25	15:15
21.03.2022	Lastenheft verbessert		100	Projekt	11:45	13:25
27.03.2022	Pizza Backen Diagramm		50	PRE	14:25	15:15
28.03.2022	Aktivitätsdiagramm		100	Projekt	11:45	13:25

PRE	200
Projekt	500
Gesamt	700

Mirac Fidanci

Datum 3	Tätigkeit	Minuten N	Projekt/PRE 🔻	Beginn T	Ende 💌
01.03.2022	Vorstellungs Präsentation	10) PRE	11:45	13:25
07.03.2022	Projektantrag begonnen	5) Projekt	14:25	15:15
08.03.2022	Projektantrag Überarbeiten und Unterschr	eik 10	O Projekt	11:45	13:25
14.03.2022	Vortrag vom Lehrer	5	PRE	14:25	15:15
15.03.2022	Beginnen des Lastenhefts	10	O Projekt	11:45	13:25
20.03.2022	Lastenheft beenden	5) Projekt	14:25	15:15
21.03.2022	Lastenheft verbessert	10	O Projekt	11:45	13:25
27.03.2022	Pizza Backen Diagramm	5	PRE	14:25	15:15
28.03.2022	Aktivitätsdiagramm	10	O Projekt	11:45	13:25

PRE	200
Projekt	500
Gesamt	700

Fabian Lasser

Datum Tätigkeit	▼ Minuten ▼	Projekt/PRE 🕶	Beginn ~	Ende 🔽
01.03.2022 Vorstellungs Präsentation	100	PRE	11:45	13:25
07.03.2022 Projektantrag begonnen	50	Projekt	14:25	15:15
08.03.2022 Projektantrag Überarbeiten und Unterschreiben	100	Projekt	11:45	13:25
14.03.2022 Vortrag vom Lehrer	50	PRE	14:25	15:15
15.03.2022 Beginnen des Lastenhefts	100	Projekt	11:45	13:25
20.03.2022 Lastenheft beenden	50	Projekt	14:25	15:15
21.03.2022 Lastenheft verbessert	100	Projekt	11:45	13:25
27.03.2022 Pizza Backen Diagramm	50	PRE	14:25	15:15
28.03.2022 Aktivitätsdiagramm	100	Projekt	11:45	13:25

PRE	200
Projekt	500
Gesamt	700

Luka Grgic

Datum T	Tätigkeit	¥	Minuten	¥	Projekt/PRE 💌	Beginn	En	de 🔽
07.03.2022	Projektantrag begonnen		5	60	Projekt	14:25	5	15:15
08.03.2022	Projektantrag Überarbeiten und Unterschr	eit	10	00	Projekt	11:45	5	13:25
14.03.2022	Vortrag vom Lehrer		5	0	PRE	14:25	5	15:15
15.03.2022	Beginnen des Lastenhefts		10	00	Projekt	11:45	5	13:25
20.03.2022	Lastenheft beenden		5	0	Projekt	14:25	5	15:15
21.03.2022	Lastenheft verbessert		10	00	Projekt	11:45	5	13:25
27.03.2022	Pizza Backen Diagramm		5	0	PRE	14:25	5	15:15
28.03.2022	Aktivitätsdiagramm		10	00	Projekt	11:45	5	13:25

PRE	100
Projekt	500
Gesamt	600

Zeiterfassung Februar 2022

Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Adrian Schauer	0	330	330
Raymond Ermler	0	280	280
Mirac Fidanci	0	200	200
Fabian Lasser	0	260	260
Luka Grgic	0	230	230
Summe (min)	0	1300	1300

Adrian Schauer

Datum 🔄	Tätigkeit	Minuten 🔻	Projekt/PRE 🔻	Beginn 💌	Ende 🔽
15.02.2022	Projekt initialisiert	20	Projekt	15:20	15:40
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erste	IIι 100	Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	2 Database Creation	50	Projekt	17:40	18:30
26.02.2022	Pertigstellung der Vorstellungs-Präsentati	on 100	Projekt	16:00	17:40
26.02.2022	2 Anfänge API	30	Projekt	22:00	22:30
28.02.2022	2 API erweitert	30	Projekt	12:40	13:10

PRE	0
Projekt	330
Gesamt	330

Raymond Ermler

Datum -1	Tätigkeit	▼ Minuten ▼	Projekt/PRE	Beginn 💌	Ende 💌
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstell	un 100) Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Database Creation	50	Projekt	17:40	18:30
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	100) Projekt	16:00	17:40
28.02.2022	API erweitert	30	Projekt	12:40	13:10

PRE	0
Projekt	280
Gesamt	280

Mirac Fidanci

D	atum	Ţ	Tätigkeit	¥	Minuten Y	Projekt/PRE 🕶	Beginn 💌	Ende 💌
	22.02.20)22	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erste	ellι	100) Projekt	11:45	13:25
	26.02.20)22	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentati	on	100	Projekt	16:00	17:40

PRE	0
Projekt	200
Gesamt	200

Fabian Lasser

Datum	 Tätigkeit	▼ Minuten	Projekt/PRE	Beginn	Ende 🔽
22.02.2	022 Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellun	g 10	00 Projekt	11:45	13:25
26.02.2	022 Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	10	00 Projekt	16:00	17:40
26.02.2	022 Logo Erstellung	3	30 Projekt	17:40	18:10
28.02.2	022 API erweitert		30 Projekt	12:40	13:10

PRE	0
Projekt	260
Gesamt	260

Luka Grgic

Datum 3	Tätigkeit	Minuten S	Projekt/PRE 🔻	Beginn 💌	Ende 🔽
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erste	llι 10	0 Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentati	on 10	0 Projekt	16:00	17:40
26.02.2022	Logo Erstellung	3	0 Projekt	17:40	18:10

PRE	0
Projekt	230
Gesamt	230