

Projektantrag

Projekttitel	ShareList		
Projektkürzel	SL		
Jahrgang / Klasse	2021-2022/3BHIF Adrian Schauer Robert Kofler		
Projektleiter	Adrian Schauer		
Projektauftraggeber	Robert Kofler		
Betreuender Lehrer	Peter Bierbamer		
Projektstarttermin	08.03.2022		
Projektendtermin	07.06.2022		
Aufgabenstellung	Management Summary		
	Erstellung von dynamischen Listen, welche mit mehreren Personen geteilt werden können, um eine gute Übersicht über das ganze Aufgeschriebene aufrechterhalten zu können. Für das Projekt sind 25 Stunden Arbeitszeit vorgesehen, womit pro Person 5 Stunden Arbeitszeit angedacht sind. Für die Implementierung benutzen wir Laravel sowohl für das Frontend sowie für das Backend. Die Datenbank wird mittels MySQL eingebunden.		
Ausgangssituation	Vorgeschichte, Problem, Rahmenbedingung		
	Listen zu führen ist eigentlich immer recht leicht, jedoch hatten wir schon öfters bei Gruppen- oder Projektarbeiten das Problem gemeinsam auf eine Liste mit verschiedenen Medien darauf zu zugreifen. Das wollen wir mit diesem Projekt vereinfachen.		
	Marktanalyse (ähnliche Produkte inklusive Beschreibung)		
	Es gibt bereits vergleichbare Produkte. Hier ist es bei den derzeitigen Angeboten schwer Listen auf allen Geräten Synchron zu halten und mit anderen zu teilen. Somit soll sich dieses Projekt aus den anderen Produkten hervorheben. Durch die großen Anwendungs Möglichkeiten besitzt dieses Projekt eine sehr große Zielgruppe.		
Nutzungsziele	Zielsetzung aus Sicht des Projektauftraggebers (Projektpartner)		
	 Einfaches Erstellen von Listen. Ermöglichung Listen schnell und einfach teilen zu können. Neue Tools unter den Projektmitgliedern zu erlernen. Projektmanagement Kenntnisse unter den Projektmitgliedern verstärken. 		
Ziele (des Projekts)	Zielsetzung (Was soll im Projekt erreicht werden)		
	Fertigstellung einer Webpräsenz, mit der ein Benutzer einfach Listen erstellen kann und diese im Anschluss mit anderen Personen bearbeiten kann.		



Burn Burn St.	Kannziele (Optionen)		
	 Künstliche Intelligenz die Listen nach illegalen Aktivitäten durchforstet. Hell-Dunkel Modus ToDo Funktion Report System 		
Contraction of the Contraction	Nichtziele (Abgrenzung)		
	 Kein Freunde System, ausschließlich das Teilen von bestimmten Listen mit anderen Personen. Keine Bilder zu Listen hinzufügen lassen. Kein Chat System. 		
Projektinhalte	Ergebnis		
	Eine Webseite, mit der man Listen erstellen kann und mit anderen Personen teilen kann und mit ihnen gemeinsam in Echtzeit daran arbeiten kann.		
	Inhaltliche Komponenten (Betrachtungsobjekte)		
	 MySQL Datenbank Visual Studio Code als Editor für Laravel und Tailwind GitHub für Code Management Notion für Zeit Management 		
Risiken	Kritische Erfolgsfaktoren		
	 Geringe Erfahrungen mit Laravel und Tailwind Verzögerung von Abgaben durch Erkrankungen von Teammitgliedern 		
Hauptaufgaben	Hauptaufgaben (Projektphasen)		
	 Planung Analyse (Aufwand, Probleme, Aufgabenverteilung,) Frontend Design Implementierung Anschluss von Frontend an Backend Testen der Funktionalitäten Backend Implementierung des API Handlings Testen der Funktionalitäten 		



Meilensteine	Meilenstein		Termin
	Projekt gestartet		08.03.2022
	Datenbank implementiert		01.04.2022
	API-Anfragen Handling integriert		20.04.2022
	Website-Design fertiggestellt		01.05.2022
	API-Integration fertiggestellt		05.05.2022
	Funktionalitäten getestet		05.06.2022
	Projekt abgeschlossen		07.06.2022
Aufwand / Kosten	Position	Menge	Bemerkung
	Arbeitsaufwand	5h pro Mitglied 25h gesamt	1h Database, 10h API und 14h Frontend
	Investitionen	- 1	
	Externe Kosten		
Projekt- organisation	Rolle	Name	Individuelle Aufgaben
	Projektauftraggeber	Robert Kofler	Auftrag aufgegeben
	Projektbetreuer	Peter Bierbamer	Projekt Betreuung
	Projektleiter	Adrian Schauer	Projektleitung, Fullstack
	Projektteammitglied	Raymond Ermler	Fullstack
	Projektteammitglied	Fabian Lasser	Frontend
	Projektteammitglied	Luka Grgic	Frontend
	Projektteammitglied	Mirac Fidanci	Fullstack



Unterschriften	Ort / Datum	Unterschrift	
Projektleiter (Adrian Schauer)	Wien, 08.03.2022	Sphort	
Projektteam- mitglied (Raymond Ermler)	Wien, 08.03.2022	Rougnond Ermler	
Projektteam- mitglied (Fabian Lasser)	Wien, 08.03.2022	Fabran Same	
Projektteam- mitglied (Luka Grgic)	Wien, 08.03.2022	GMENT	
Projektteam- mitglied (Mirac Fidanci)	Wien, 08.03.2022	Fidanci Miron	
Projektauftrag- geber (Robert Kofler)	Wien, 08.03.2022	51- Man Hertrolon	
Betreuender Lehrer (Peter Bierbamer)	Wien, 08.03.2022	Mrs Oles Burlon	

4/4