ShareList

Zeiterfassung - Februar - T3_Sharelist

Adrian Schauer, Raymond Ermler, Mirac Fidanci, Fabian Lasser und Luka Grgic



Gesamt

lonat	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)	Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)
Februar	0	1270	1270	Adrian Schauer	0	330
lärz				Raymond Ermler	0	280
pril				Mirac Fidanci	0	200
Лаi				Fabian Lasser	0	230
uni				Luka Grgic	0	230
Summe (min)	0	1270	1270			

Zeiterfassung Februar

Adrian Schauer

Adrian Schauer					
Datum 💌	Tätigkeit ▼	Minuten 💌	Projekt/PRE 💌	Beginn 💌	Ende 💌
15.02.2022	Projekt initialisiert	20	Projekt	15:20	15:40
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	100	Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Database Creation	50	Projekt	17:40	18:30
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	100	Projekt	16:00	17:40
26.02.2022	Anfänge API	30	Projekt	22:00	22:30
28.02.2022	API erweitert	30	Projekt	12:40	13:10

Raymond Ermler

Raymond Ermler					
Datum v	Tätigkeit ▼	Minuten *	Projekt/PRE ▼	Beginn 💌	Ende 🔽
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	100	Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Database Creation	50	Projekt	17:40	18:30
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	100	Projekt	16:00	17:40
28.02.2022	API erweitert	30	Projekt	12:40	13:10

Mirac Fidanci

Mirac Fidanci		-					
Datum *	Tätigkeit	~	Minuten	¥	Projekt/PRE 💌	Beginn 💌	Ende 💌
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	5	10	00	Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation		10	00	Projekt	16:00	17:40

Fabian Lasser

Fabian Lasser							
Datum 💌	Tätigkeit	¥	Minuten	~	Projekt/PRE 💌	Beginn 💌	Ende 💌
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	3		100	Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation			100	Projekt	16:00	17:40
26.02.2022	Logo Erstellung			30	Projekt	17:40	18:10
							_

Zeiterfassung Februar

Luka Grgic

Luka Grgic							
Datum _	Tätigkeit	¥	Minuten	Projekt/P	RE 💌	Beginn 💌	Ende 💌
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	g	100) Projekt		11:45	13:25
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation		100) Projekt		16:00	17:40
26.02.2022	Logo Erstellung		30) Projekt		17:40	18:10