ShareList

Zeiterfassung - T3_Sharelist

Adrian Schauer, Raymond Ermler, Mirac Fidanci, Fabian Lasser und Luka Grgic



Gesamt

Monat	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Februar	0	1300	1300
März	950	2600	3550
April			
Mai			
Juni			
Summe (min)	950	3900	4850

Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Adrian Schauer	250	1260	1510
Raymond Ermle	350	1490	1840
Mirac Fidanci	200	900	1100
Fabian Lasser	200	990	1190
Luka Grgic	100	960	1060
Summe (min)	1100	5600	6700

Zeiterfassung März 2022

Gesamt

Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Adrian Schauer	250	600	850
Raymond Ermler	200	500	700
Mirac Fidanci	200	500	700
Fabian Lasser	200	500	700
Luka Grgic	100	500	600
Summe (min)	950	2600	3550

Adrian Schauer

Datum J	Tätigkeit	▼ Minuten ▼	Projekt/PRE 🕶	Beginn 💌	Ende 🔽
01.03.2022	Vorstellungs Präsentation	100) PRE	11:45	13:25
03.03.2022	API Item Handling	100	Projekt	22:00	23:40
07.03.2022	Projektantrag begonnen	50) Projekt	14:25	15:15
08.03.2022	Projektantrag Überarbeiten und Unterschre	eik 100	Projekt	11:45	13:25
14.03.2022	Vortrag vom Lehrer	50) PRE	14:25	15:15
15.03.2022	Beginnen des Lastenhefts	100	Projekt	11:45	13:25
20.03.2022	Lastenheft beenden	50) Projekt	14:25	15:15
21.03.2022	Lastenheft verbessert	100	Projekt	11:45	13:25
27.03.2022	Pizza Backen Diagramm	50) PRE	14:25	15:15
28.03.2022	Aktivitätsdiagramm	100	Projekt	11:45	13:25

PRE	250
Projekt	600
Gesamt	850

Raymond Ermler

Datum -T	Tätigkeit	w	Minuten 💌	Projekt/PRE 🔻	Beginn 💌	Ende 💌
01.03.2022	Vorstellungs Präsentation		100	PRE	11:45	13:25
07.03.2022	Projektantrag begonnen		50	Projekt	14:25	15:15
08.03.2022	Projektantrag Überarbeiten und Unterschrei	be	100	Projekt	11:45	13:25
14.03.2022	Vortrag vom Lehrer		50	PRE	14:25	15:15
15.03.2022	Beginnen des Lastenhefts		100	Projekt	11:45	13:25
20.03.2022	Lastenheft beenden		50	Projekt	14:25	15:15
21.03.2022	Lastenheft verbessert		100	Projekt	11:45	13:25
27.03.2022	Pizza Backen Diagramm		50	PRE	14:25	15:15
28.03.2022	Aktivitätsdiagramm		100	Projekt	11:45	13:25

PRE	200
Projekt	500
Gesamt	700

Mirac Fidanci

Datum T	Tätigkeit	Minuten 🔽	Projekt/PRE 🔻	Beginn	Ende 🔽
01.03.2022	Vorstellungs Präsentation	100	PRE	11:45	13:25
07.03.2022	Projektantrag begonnen	50	Projekt	14:25	15:15
08.03.2022	Projektantrag Überarbeiten und Unterschr	eik 100	Projekt	11:45	13:25
14.03.2022	Vortrag vom Lehrer	50	PRE	14:25	15:15
15.03.2022	Beginnen des Lastenhefts	100	Projekt	11:45	13:25
20.03.2022	Lastenheft beenden	50	Projekt	14:25	15:15
21.03.2022	Lastenheft verbessert	100	Projekt	11:45	13:25
27.03.2022	Pizza Backen Diagramm	50	PRE	14:25	15:15
28.03.2022	Aktivitätsdiagramm	100	Projekt	11:45	13:25

PRE	200
Projekt	500
Gesamt	700

Fabian Lasser

Datum Tätigkeit	Minuten Projek	t/PRE Beginn	Ende 💌
01.03.2022 Vorstellungs Präsentation	100 PRE	11:45	13:25
07.03.2022 Projektantrag begonnen	50 Projek	t 14:25	15:15
08.03.2022 Projektantrag Überarbeiten und Unterschreiben	100 Projek	t 11:45	13:25
14.03.2022 Vortrag vom Lehrer	50 PRE	14:25	15:15
15.03.2022 Beginnen des Lastenhefts	100 Projek	t 11:45	13:25
20.03.2022 Lastenheft beenden	50 Projek	t 14:25	15:15
21.03.2022 Lastenheft verbessert	100 Projek	t 11:45	13:25
27.03.2022 Pizza Backen Diagramm	50 PRE	14:25	15:15
28.03.2022 Aktivitätsdiagramm	100 Projek	t 11:45	13:25

PRE	200
Projekt	500
Gesamt	700

Luka Grgic

Datum 3	Tätigkeit	▼ Minuten	Projekt/PRE 🔻	Beginn T	Ende 🔽
07.03.2022	Projektantrag begonnen	5	0 Projekt	14:25	15:15
08.03.2022	Projektantrag Überarbeiten und Unterschr	eik 10	0 Projekt	11:45	13:25
14.03.2022	Vortrag vom Lehrer	5	O PRE	14:25	15:15
15.03.2022	Beginnen des Lastenhefts	10	0 Projekt	11:45	13:25
20.03.2022	Lastenheft beenden	5	0 Projekt	14:25	15:15
21.03.2022	Lastenheft verbessert	10	0 Projekt	11:45	13:25
27.03.2022	Pizza Backen Diagramm	5	O PRE	14:25	15:15
28.03.2022	Aktivitätsdiagramm	10	0 Projekt	11:45	13:25

PRE	100
Projekt	500
Gesamt	600

Zeiterfassung Februar 2022

Gesamt

Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Adrian Schauer	0	330	330
Raymond Ermler	0	280	280
Mirac Fidanci	0	200	200
Fabian Lasser	0	260	260
Luka Grgic	0	230	230
Summe (min)	0	1300	1300

Adrian Schauer

Datum	Ţ	Tätigkeit	Minuter	¥	Projekt/PRE 🕶	Beginn *	Ende 💌
1	5.02.2022	Projekt initialisiert		20	Projekt	15:20	15:40
2	2.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erste	ellt	100	Projekt	11:45	13:25
2	6.02.2022	Database Creation		50	Projekt	17:40	18:30
2	6.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentati	on	100	Projekt	16:00	17:40
2	6.02.2022	Anfänge API		30	Projekt	22:00	22:30
2	8.02.2022	API erweitert		30	Projekt	12:40	13:10

PRE	0
Projekt	330
Gesamt	330

Raymond Ermler

Datum -1	Tätigkeit	▼ Minuten ▼	Projekt/PRE	Beginn 💌	Ende 💌
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstell	un 100) Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Database Creation	50	Projekt	17:40	18:30
26.02.2022	Pertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	100) Projekt	16:00	17:40
28.02.2022	API erweitert	30	Projekt	12:40	13:10

PRE	0
Projekt	280
Gesamt	280

Mirac Fidanci

С	atum	Ţ	Tätigkeit	¥	Minuten	Projekt/PRE	Beginn *	Ende 💌
	22.02.	2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erste	ellu	. 10	0 Projekt	11:45	13:25
	26.02.2	2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentati	on	10	0 Projekt	16:00	17:40

PRE	0
Projekt	200
Gesamt	200

Fabian Lasser

Datum	 Tätigkeit	▼ Minuten	▼ Projekt/PRE ▼	Beginn	Ende 🔽
22.02.2	022 Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	g 10	00 Projekt	11:45	13:25
26.02.2	022 Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	10	00 Projekt	16:00	17:40
26.02.2	022 Logo Erstellung	3	0 Projekt	17:40	18:10
28.02.2	022 API erweitert	3	0 Projekt	12:40	13:10

PRE	0
Projekt	260
Gesamt	260

Luka Grgic

Datum	 ▼ Tätigkeit	▼ Minuten	▼ Pr	ojekt/PRE 🔻	Beginn	Ende 🔽
22.02.2	022 Präsentation Vorstellung PowerPoint Erst	ellu	100 Pr	ojekt	11:45	13:25
26.02.2	022 Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentati	on	100 Pr	ojekt	16:00	17:40
26.02.2	022 Logo Erstellung		30 Pr	ojekt	17:40	18:10

PRE	0
Projekt	230
Gesamt	230