

## Zeiterfassung – T3\_Sharelist

Adrian Schauer

Adrian Schauer					
Datum	Tätigkeit	Minuten	Projekt/PRE	Beginn	Ende
15.02.2022	Projekt initialisiert	20	Projekt	15:20	15:40
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	100	Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Database Creation	50	Projekt	17:40	18:30
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	100	Projekt	16:00	17:40
26.02.2022	Anfänge API	30	Projekt	22:00	22:30
28.02.2022	API erweitert	30	Projekt	12:40	13:10

Raymond Ermler

Raymond Ermler					
Datum	Tätigkeit	Minuten	Projekt/PRE	Beginn	Ende
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	100	Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Database Creation	50	Projekt	17:40	18:30
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	100	Projekt	16:00	17:40
28.02.2022	API erweitert	30	Projekt	12:40	13:10

Mirac Fidanci

Mirac Fidanci					
Datum	Tätigkeit	Minuten	Projekt/PRE	Beginn	Ende
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	100	Projekt	11:45	13:25
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	100	Projekt	16:00	17:40

## Fabian Lasser

Fabian Lasser						
Datum	Tätigkeit	Minuten	Projekt/PRE	Beginn	Ende	
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	100	Projekt	11:45	13:25	
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	100	Projekt	16:00	17:40	
26.02.2022	Logo Erstellung	30	Projekt	17:40	18:10	

## Luka Grgic

Luka Grgic						
Datum	Tätigkeit	Minuten	Projekt/PRE	Beginn	Ende	
22.02.2022	Präsentation Vorstellung PowerPoint Erstellung	100	Projekt	11:45	13:25	
26.02.2022	Fertigstellung der Vorstellungs-Präsentation	100	Projekt	16:00	17:40	
26.02.2022	Logo Erstellung	30	Projekt	17:40	18:10	

## Gesamt

Monat	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)	Name	PRE Zeit (min)	Projekt Zeit (min)	Gesamtzeit (min)
Februar	0	1270	1270	Adrian Schauer	0	330	330
März				Raymond Ermler	0	280	280
April				Mirac Fidanci	0	200	200
Mai				Fabian Lasser	0	230	230
Juni				Luka Grgic	0	230	230
Summe (min)	0	1270	1270				